

平成30年5月

ご家族各位

社会福祉法人 恭篤会  
特別養護老人ホーム むさし村山苑  
施設長 清水 孝二

## 2階から5階南北フロア床改修工事の件

拝啓

新緑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

連絡が直前になり申し訳ございませんが、2階から5階南北フロア床工事（床暖房箇所の表面の凹凸の改修）の件で下記の予定で工事が行われますので、お知らせいたします。工事期間中は、今以上入居者様の転倒や躓き防止のため、より安全な環境づくりを行ないたいと思っております。そのため、工事に伴う騒音や臭気等に関して想像以上のことが発生する可能性があります。

ご入居者様やご家族に多大なご迷惑をおかけすることとなりますが、工事期間中少しでも快適な環境で過ごし手いただく為、職員一同で入居者様の心身のご負担の軽減を図ります。

誠に申し訳ございませんが、ご入居者様のより安全な環境づくりのため、何卒ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。

敬具

記

工期：平成30年5月9日～平成30年7月30日（予定）

工区：第一工区・・・えのき、ショート 5月9日から5月19日  
第二工区・・・なのはな、かたくり 5月21日から6月1日  
第三工区・・・いこい、やすらぎ 5月31日から6月13日  
第四工区・・・のどか、ほほえみ 6月12日から6月25日  
第五工区・・・かがやき、ひだまり 6月25日から7月6日  
第六工区・・・こもれび、ゆたか 7月6日から7月18日  
第七工区・・・きぼう、みらい 7月16日から7月30日

以上